
 

Weekly Report（Jul 23~Jul 29） 

2018.7.29 顾宇辉 

 

工作总结 

1. 北京银行项目：根据北京银行参观沟通后提出的意见对大屏系统

做修改。 

2. 组件库完成框架搭建；部分完成动画等一些高阶组件的实现；完成

折线图、面积图两个基础图表组件的代码实现。 

工作时长：12 * 4 + 6 * 3 = 66h 

 

下周工作 

1. 大屏系统少量修改工作。 

2. 组件库地图组件代码实现，高阶组件实现。 

 

项目进度 
 

项目 截止日期 当前进度 遇到的问题 

北京银行 2018.8 组件库编写 暂无 

 


